

## 新たな「東京湾再生のための行動計画」に係る検討スケジュールについて

令和3年3月11日  
東京湾再生推進会議幹事会

都市再生プロジェクト「海の再生」の「東京湾の水質改善のための行動計画」については、平成13年より10年の第1期計画、その後、本年度は第2期の8年目、事業推進18年目に当たり、これまで関係者による各種事業の推進等により、東京湾の水質改善が達成され、東京湾にかかわる市民、県民、国民の経済活動、社会生活や生活環境に大きく貢献してきている。

一方、未達成の環境基準の目標もあり、今後も引き続き関係府省、関係地方公共団体等が連携し、より一層の東京湾の再生のための水質改善の取組を継続していく必要がある。また、この間、我が国の政治・経済・社会・環境を取り巻く状況も大きく変化しており、国連の持続可能な開発目標 SDGs 目標14「海の豊かさを守ろう（海洋汚染の防止、海洋と沿岸の生態系回復のための取組等）」の推進、各分野・各地域における海洋に関するカーボンニュートラル関連の取組等を効果的に進めるためにも、東京湾の海域・陸域において、多くの地域・分野が関係する水質改善の取組、民間等の各種取組を支援する公共的な環境整備、東京湾の環境モニタリングに引き続き連携・協力して取り組み、そうした各種の個別取組を進めることが、海でつながる東京湾の再生という共通した成果につながるよう進めていくことも求められている。

こうした状況から、以下のスケジュールにより令和5年度以降の新たな第3期行動計画の検討に着手する事業を令和3年度幹事会事業計画に組み入れ、適確に実施することとする。

## 1. 次期行動計画に係るスケジュールについて

## 令和2年度

- 令和3年3月 東京湾再生推進会議幹事会
- ・残り2年のスケジュールを確認

## 令和3年度

- 令和3年度 次期計画に関する検討の開始
- ・検討体制の設置
  - ・全体及び個別分野（既存3分科会）での課題整理
  - ・次期計画の方針案検討  
（地方公共団体等との意見交換会など）

令和3年度末 東京湾再生推進会議幹事会  
・次期計画の方針の合意

令和4年度

令和4年度末 東京湾再生推進会議幹事会  
第10回東京湾再生推進会議  
・次期計画の決定

2. 「東京湾再生のための行動計画（第二期）」最終評価について

令和4年度

令和4年度前半 データ整理・分析、最終評価の本文執筆等  
令和4年度後半 最終評価内容の最終調整  
令和4年度末 第10回東京湾再生推進会議  
・最終評価の決定