

資料4

次期行動計画策定に向けた全体スケジュール(案)

	令和3年度		令和4年度											令和5年度	
	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月
東京湾再生推進会議		令和3年度幹事会				臨時幹事会					令和4年度幹事会			(第十回) 東京湾再生推進会議	
次期行動計画	次期計画の方針案策定	次期計画の方針決定	骨子(案)作成			次期計画の骨子(案)策定			次期行動計画作成		次期行動計画(素案)策定	次期行動計画(幹事会了)	パブリックコメント募集 次期行動計画(推進会議審議案)	次期行動計画(決定)	新計画開始
期末評価	計画案の審議 期末評価作業	期末評価作業 計画承認	作業割振	本紙:各局回答期間 別表1:各局回答期間 別表2:各局回答期間 付録:データ収集、解析 ※東京湾再生官民連携フォーラム 指標PTと連携		本紙:とりまとめ 別表1:とりまとめ 別表2:とりまとめ 付録:執筆、照会 ※東京湾再生官民連携フォーラム 指標PTと連携		期末評価 素案精査	期末評価(素案)		期末評価(幹事会了)	パブコメに意見があれば、臨時幹事会を開催し、行動計画の再検討を行う。		期末評価決定	
フォーラム		政策提案						フォーラム照会期間		次期行動計画(幹事会了案の確認)					